Stranalz 2

DODATOK C.3
K ZMLUVE O DIELO

Podla Zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, v zneni neskorSich predpisov,
zakona €. 315/2005 Z.z. ucinnost od 1.8.2005 a zakona &. 19/2007 Z.z. Gginnost 1.2. 2007
a zakona €. 84/2007 Z.z. u€innost driom 1.2.2007

1.1. Zhotovitel Ing. Robert Sés - APESOS

autorizovany stavebny inZinier SKSI, reg. ¢. 4904*SP*A1

Rakocziho 58, 941 10 Tvrdo&ovce

bankové spojenie: CSOB as_, pobotka Nové Zamky
Cislo GEtu 400 472 1356 / 7500

ICO: 43 507 158

IC DPH: SK 1028840186

1.2. Objednavatel’ Obec Dubnik

2.1

2.2

v zastupeni starostom obce, Ing. Jozef Ostrodicky
Obecny arad, Dubnik ¢. 244

941 35 Dubnik

ICO: 308889

Zmluvné strany uzatvaraju tento dodatku €. 3 k Zmluve o dielo zo dna 25.05.2009, Dodatku &. 1 zo dia
24.05.2010 a Dodatku €. 2 zo diha 09.08.2010, na zaklade ktorého sa zmluvné strany dohodli na zmene a dopineni
nasledovnych ustanoveni uvedenej zmiuvy:

V ¢lanku 5. €as plnenia bod 5.1 sa rudi a nahradza nasledovnym znenim:

5.1.

Zhotovitel' sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet dojednany v rozsahu a obsahu;
bodu 2.1.1. tejto zmluvy v termine do 13.07.2009
celkove naklady stavby — vykaz vymer a rozpocet v termine do 20.07.2009
bodu 2.2. tejto zmluvy priebezne potas vystavby na kontrolnych ditoch— autorsky dozor
Zhotovitel sa zavézuje, Ze predmet zmluvy bude plnit priebezne pocas stavby, maximalne 12
mesiacov od zaCatia stavby — predpokladany termin zagatia vystavby je stanoveny na mesiace
september 2010. Ukon&enie vystavby je do 18. augusta 2011. V pripade, Ze sa stavba neukondi do
tohto terminu, vyhotovi sa dodatok k tejto zmluve.
bodu 2.3. tejto zmluvy, po ukonéeni vystavby aodovzdanim stavby generalnym dodavatefom
,Revitalizacia verejného priestranstva DUBNIK, bude vyhotovena projektova dokumentacia
skutocneho vyhotovenia stavby pre kolaudatné konanie.

V Elanku 7. Cena projektu, platobné podmienky bod 7.2 sa rusi a nahradza nasledovnym znenim:

7.2. Cena predmetu zmluvy predstavuje:

- podfa bodov 2.1. zmltv:

zmluvna cena celkom bez 19% DPH: 8.800,00 EUR

z toho 19% DPH 1.672,00 EUR
zmluvna cena celkom s 19% DPH: 10.472,00 EUR

- podla bodu 3.2. zmluvy — cena vykonu autorského dozoru predstavuje:
zmluvna cena celkom bez 19 a 20 % DPH: 1.199,560 EUR

z toho 19% DPH z 1.000,00 EUR 190,00 EUR

ztoho 20% DPHz 199,50 EUR 39.90 EUR
zmluvna cena celkom s 19 a 20% DPH: 1.429,40 EUR

- podla bodu 3.5. zmluvy — vypracovanie projektovej dokumentacie skutoéného vyhotovenia stavby pre
kolaudacné konanie:

zmluvna cena celkom bez 20% DPH: 1.499,00 EUR
z toho 20% DPH 299,80 EUR
zmluvna cena celkom s 20% DPH: 1.798,80 EUR

V tejto cene nie su zahmuti naklady: kontroiné skusky, geodetické zameranie, geometricky plan.



2.3 V élanku 7. Cena projektu, platobné podmienky bod 7.4 sa rusi a nahradza nasledovnym znenim:

7.4 Zmluvne strany sa dohodli na splatkach zmluvnej ceny podfa bodu 7.2. zhotovitelovi v zmysle
splatkoveho kalendara:

i

splatka - Ciastku vo vyske 2.900,-EUR + 19% DPH

spolu vo vyske 3.451,- EUR uhradi objednavatel po podpisani zmluvy — splatnost' faktry

do 7 dni po podpisani zmluvy,

splatka - €iastku vo vyske 2.900,-EUR + 19% DPH

spolu vo vyske 3.451,- EUR uhradi objednavatel do 7.7.2009,

splatka - Ciastku vo vyske 3.000,-EUR + 19% DPH

spolu vo vyske 3.570,- EUR uhradi objednavatel po odovzdani dokumentacie na stavebné
povolenie DSP a DRP- splatnost fakitry do 30 dni po odovzdani projektovej dokumentacie.

Vykon autorského dozoru:

Zmluvneé strany sa dohodli na splatkach zmluvne] ceny podla bodu 7.2. zhotovitelovi v zmysle
splatkového kalendara:

4,

splatka - Eiastku vo vyske 1.000,00 EUR + 19% DPH

spolu vo vyske 1.190,00 EUR — uhradi objednavatel najneskdr do 30.9.2010, splatnost' fakttiry
80 dni od vystavenia.

splatka - Ciastku vo vyske 199,50 EUR + 20% DPH

spolu vo vyske 239,40 EUR - uhradi objednavatel najneskér do 31.5.2011,splatnost’ faktdry
90 dni od vystavenia.

Projektova dokumentacia skutocneho vyhotovenia stavby:

Zmluvné strany sa dohodli na splatkach zmluvnej ceny podfa bodu 7.2. zhotovitelovi v zmysle
splatkového kalendara:

6. splatka - Giastku vo vyske 750,00 EUR + 20% DPH
spolu vo vyske 900,00 EUR - uhradi objednavatel najneskor do 31.5.2011, splatnost’ faktury
80 dni od vystavenia.

7. splatka - Ciastku vo vyske 749,00 EUR + 20% DPH
spolu vo vyske 898,80 EUR - uhradi objednavatel po odovzdani dokumentacie skutotného
vyhotovenia stavby pre kolaudacne konanie - splatnost’ faktury do 90 dni od vystavenia.

M.
31 Dodatok €.3 je uzavrety okamihom podpisu zmluvnych stran.

3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dfa 25.05.2008, Dodatok &. 1 zo dfa 24.05.2010 a Dodatok ¢. 2 zo
dria 09.08.2010 ostavaju nezmenene.

3.3 Tento dodatok €.3 je vyhotoveny v 4 vyhotoveniach, z ktorych po jej podpisani objednavatel obdrzi 3,
zhotovitel 1 vyhotovenie.

Dubnik, diia 26.04.2011 Nove Zamky, dia 26.04.2011
Objednavatel: Zhotovitel’:

Obec Dubnik u’.l LI @ autorizovany stavebny inzinier SKSI
v zastupeni starostom obce fv R r.¢. 4904*SP*A1

Ing. Jozef Ostrodicky

le}n_g(jf.c)‘-b’

Ing. Rober’t Sbés

( 1. R;ohertﬂm APESQS

Rikbeziho 58, 941 10 Tvrdosovce
< IC0:43 507 158
JC DPH: SK102284013¢




